



Se aproba,
Director General
Eugen BRAD



PLAN INVESTITII 2019

Nr. crt.	Denumire lucrare	COD CPV	Valoare totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2018	Rest de executat	Surse angajate in anul 2019						Data PIF	Observatii
						Surse proprii necesare		Credit		Total			
						LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	LUCRARI IN CONTINUARE												
A	BROADCASTING		117.780.522	15.634.622	102.245.900	4.024.178	856.208	92.952.955	19.777.224	96.977.133	20.633.433		
1	Proiect DVB-T2 - Mux 1	defalcare pe coduri	117.226.641	15.296.781	101.929.860	3.734.526	794.580	7.812.955	1.662.331	11.547.481	2.456.911		
	Echipamente emisie	-	13.818.516	2.046.156	11.772.360	3.708.138	788.966	7.812.955	1.662.331	11.521.093	2.451.296	Tr. IV 2020	
	Echipamente completare retea SDH	-			60.332.000								
	Echipamente headend	-			4.160.000								
	Echipamente electroalimentare	32000000-3			857.500								
	Echipament monitorizare parametri stare	32000000-3			2.192.000								
	Containere echipamente dimensiuni mari (2 amplas)	32000000-3			436.000								
	Echipamente de transport IP	-			378.000								
	C+M aferent Proiect DVB-T2 cf lista anexa:				21.802.000								
	- pozitii finantate din surse proprii	defalcare cf centralizator			3.866.405								
	- pozitii finantate din credit C+M				7.044.874								
	Alte C+M; diverse si neprevazute:	32523000-5			93.000								
	- finantate din surse proprii				768.081								
	- finantate din credit C+M												
2	Extindere/imbunatatire retea FM Romania Actualitati + radio locale	32210000-8	553.881	237.841	316.040	316.040	67.243	0	0	316.040	67.243	Tr. IV 2019	implementarea celor 2 amplas noi propuse pt 2019 este conditionata de obtinerea licentelor de catre SRR de la ANCOM
			51.338	24.950	26.388	26.388	5.614	0	0	26.388	5.614		
B	IMBUNATATIRI INFRASTRUCTURA		542.145	13.341	528.804	528.804	112.512	0	0	528.804	112.512		
1	Rdf AM Satu Mare - reabilitare termica cladire		68.250	0	68.250	68.250	14.521	0	0	68.250	14.521		
			71.250	0	71.250	71.250	15.160	0	0	71.250	15.160	Tr. III 2019	
	executie lucrare servicii de supraveghere	45262600-7	68.250	0	68.250	68.250	14.521	0	0	68.250	14.521		
		71520000-9	3.000	0	3.000	3.000	638	0	0	3.000	638		
	Instalare dispozitive de securitate pt 9 obiective SNR - faza 1		470.895	13.341	457.554	457.554	97.352	0	0	457.554	97.352	Tr. III 2019	
2	instalare dispozitive de securitate elemente de protectie mecanica (diverse coduri CPV de materiale specifice)	-	310.939	0	310.939	310.939	66.157	0	0	310.939	66.157		
		-	169.956	13.341	146.615	146.615	31.195	0	0	146.615	31.195		
	TOTAL LUCRARI IN CONTINUARE		118.322.667	15.547.963	102.774.705	4.552.983	968.720	92.952.955	19.777.224	97.505.938	20.745.944		
			13.938.104	2.071.106	11.866.998	3.802.776	809.101	7.812.955	1.662.331	11.615.731	2.471.432		

Nr. crt.	Denumire lucrare	COD CPV	Valoare totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2018	Rest de executat	INV/C+M (lei)						Data PIF	Observatii
						Surse angajate in anul 2019							
						Surse proprii necesare		Credit		Total			
LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	LUCRARI NOI												
A	COMUNICATII ELECTRONICE		27.411.903	0	27.411.903	3.357.000	714.265	0	0	3.357.000	714.265		
1	Proiect modernizare HUB VSAT + licente up-grade NMS PRTG	32427000-2 48210000-3	2.455.183 36.720	0 0	2.455.183 36.720	2.195.280 36.720	467.081 7.813	0 0	0 0	2.195.280 36.720	467.081 7.813	Tr. III 2020	
2	Transport modulatie SRR over IP	32260000-3	1.645.000	0	1.645.000	100.000	21.277	0	0	100.000	21.277	Tr. IV 2021	
3	Proiect platforma 5G	32430000-6	23.275.000	0	23.275.000	1.025.000	218.085	0	0	1.025.000	218.085	Tr. IV 2020	
B	BROADCASTING		2.655.381	0	2.655.381	2.655.381	564.975	0	0	2.655.381	564.975		
1	Inlocuire emițătoare FM uzate 2019		2.655.381	0	2.655.381	2.655.381	564.975	0	0	2.655.381	564.975	Tr. III 2019	
	echipamente		75.000	0	75.000	75.000	15.957	0	0	75.000	15.957		
	C+M	45232332-9	2.580.381	0	2.580.381	2.580.381	549.017	0	0	2.580.381	549.017		
C	IMBUNATATIRI INFRASTRUCTURA		789.000	0	789.000	789.000	167.872	0	0	789.000	167.872		
1	Bod - Inst. cablu de alimentare cu medie tensiune (20 kV) între St. de transformare Bod și Radio Bod (aprox 200 m)		125.000	0	125.000	125.000	26.596	0	0	125.000	26.596	Tr. III 2019	
	lucrari de cablare și conexiuni electrice	45311000-0	125.000	0	125.000	125.000	26.596	0	0	125.000	26.596		
2	Radio AM și US Saftica - lucrari conform avize tehnice de racordare energie electrica	45315300-1	50.000	0	50.000	50.000	10.638	0	0	50.000	10.638	Tr. IV 2019	
3	Valul lui Traian - inlocuire tamplarie PVC și protectie solara		54.000	0	54.000	54.000	11.489	0	0	54.000	11.489	Tr. IV 2019	
	lucrari de tamplarie	45421000-4	54.000	0	54.000	54.000	11.489	0	0	54.000	11.489		
4	Brasov - centrala termica		6.000	0	6.000	6.000	1.277	0	0	6.000	1.277	Tr. IV 2019	
	lucrari de instalare echipamente incalzire	45331100-7	6.000	0	6.000	6.000	1.277	0	0	6.000	1.277		
5	Radiocoasta - inst și procurare CT 35 kW și realizare instalatie de utilizare		25.000	0	25.000	25.000	5.319	0	0	25.000	5.319	Tr. IV 2019	
	echipament de incalzire centrala	39715210-2	25.000	0	25.000	25.000	5.319	0	0	25.000	5.319		
6	Rdf AM și US Rontau - modernizare statie		96.000	0	96.000	96.000	20.426	0	0	96.000	20.426	Tr. IV 2019	
	diverse lucrari specializate de constructii	45262600-7	90.000	0	90.000	90.000	19.149	0	0	90.000	19.149		
	servicii de proiectare specializata	79930000-2	3.000	0	3.000	3.000	638	0	0	3.000	638		
	dirigentie de santier	71520000-9	3.000	0	3.000	3.000	638	0	0	3.000	638		
7	Tv Magura Odobesti - procurare și instalare echipamente de incalzire		60.000	0	60.000	60.000	12.766	0	0	60.000	12.766	Tr. IV 2019	
	procurare echipamente	39715210-2	38.300	0	38.300	38.300	8.149	0	0	38.300	8.149		
	instalare echip de incalzire	45331100-7	21.700	0	21.700	21.700	4.617	0	0	21.700	4.617		
8	Tv Rarau - procurare și instalare echipamente de incalzire		56.000	0	56.000	56.000	11.915	0	0	56.000	11.915	Tr. IV 2019	
	procurare echipamente	39715210-2	35.300	0	35.300	35.300	7.511	0	0	35.300	7.511		
	instalare echip de incalzire	45331100-7	20.700	0	20.700	20.700	4.404	0	0	20.700	4.404		
9	Pop Bacau - montare ferestre tamplarie nemetalica		4.567	0	4.567	4.567	972	0	0	4.567	972	Tr. IV 2019	
	lucrari de inst tamplarie nemetalica	45421150-0	4.567	0	4.567	4.567	972	0	0	4.567	972		
10	RR - Tv Urseni - racordare statie la rețeaua de canalizare a orașului		165.000	0	165.000	165.000	35.106	0	0	165.000	35.106	Tr. IV 2019	
			160.000	0	160.000	150.000	31.915	0	0	160.000	31.915		

Nr. crt.	Denumire lucrare	COD CPV	Valoare totala actualizata	Realizari cumulate la 31.12.2018	Rest de executat	INV/C+M (lei)						Data PIF	Observatii
						Surse angajate in anul 2019							
						Surse proprii necesare		Credit		Total			
LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	instalatii de apa si canalizare	45332000-3	150.000	0	150.000	150.000	31.915	0	0	150.000	31.915		
	servicii de proiectare specializata	79930000-2	15.000	0	15.000	15.000	3.191	0	0	15.000	3.191		
11	CPR - centrala termica la ap T10	45331100-7	26.000	0	26.000	26.000	5.532	0	0	26.000	5.532	Tr. III 2019	
12	imbunatatire infrastructura de comunicatii	32571000-6	121.433	0	121.433	121.433	25.837	0	0	121.433	25.837	Tr. IV 2019	
D	DOTARI INDEPENDENTE		1.623.688	0	1.623.688	1.623.688	345.465	0	0	1.623.688	345.465		
1	PROCURARI INDEPENDENTE (PL-INV-002-F02)		1.623.688	0	1.623.688	1.623.688	345.465	0	0	1.623.688	345.465		
	TOTAL LUCRARI NOI		32.479.972	0	32.479.972	8.425.069	1.792.568	0	0	8.425.069	1.792.568		
			620.567	0	620.567	620.567	132.036	0	0	620.567	132.036		
	TOTAL 2019		150.802.639	15.547.963	135.254.677	12.978.051	2.761.288	92.952.955	19.777.224	105.931.006	22.538.512		
			14.558.671	2.071.106	12.487.565	4.423.343	941.137	7.812.955	1.662.331	12.236.298	2.603.468		

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

Adrian LUPU

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC

Alin TERCHILA

DIRECTOR EXECUTIV INVESTIȚII, LOGISTICĂ, ACHIZIȚII

Mircea GHIAȚĂ

MANAGER DEPARTAMENT INVESTIȚII

Mircea ANDRONESCU



Se aproba,
Director General
Eugen BRAD



LISTA PROCURARI 2019

1E=4,7 lei

Nr. Crt	Denumire	COD CPV	Cant.	P.U.	Total		Solicitant	Observații
					lei	EUR		
1	Receptor undă de șoc pentru localizarea defectelor in cabluri Seba digiPHONE+	38341300-0	1	25.000	25.000	5.319	DR Bucuresti	Serviciul EA
2	Tocator industrial vegetatie	16600000-1	1	243.460	243.460	51.800	DR Bucuresti	
3	Invertor	31700000-3	2	94.000	188.000	40.000	DR Bucuresti	Serviciul EA
4	Kit echipament pentru dotare atelier auto (elevator, stand frana, aparat de control al farurilor, etc)	42417000-2	1	45.000	45.000	9.574	DR Cluj	
5	Sistem de detectie a incendiilor	31625100-4	2	16.300	32.600	6.936	DR Iasi	Comp. Special-Situatii de Urgenta
6	Imprimanta laser A3	30232110-8	1	6.000	6.000	1.277	DR Iasi	
7	Autoutilitara	34130000-7	1	106.000	106.000	22.553	DR Iasi	
8	Sistem de baterii de condensatoare pentru Stațiile RD Orșoara si RD Tg-Jiu	31200000-8	1	18.000	18.000	3.830	DR Timisoara	Electroalimentare
9	Aer conditionat la Urseni	42512000-8	2	9.000	18.000	3.830	DR Timisoara	
10	Computere portabile	30213100-6	5	4.000	20.000	4.255	Sediu - IT	
11	Calculatoare de birou	30213300-8	13	4.000	52.000	11.064	Sediu - IT	
12	Licente pachete software	48983000-2	1	130.500	130.500	27.766	Sediu - IT	
13	Pachete software pentru gateway	48219100-7	1	82.128	82.128	17.474	Sediu - IT	
14	Software Billing	48422000-2	1	141.000	141.000	30.000	Sediu - IT	
15	GPS RTK	38112100-4	1	22.000	22.000	4.681	Sediu - Patrimoniu	
16	Sisteme de alarma antifrație	31625300-6	12	11.020	132.242	28.137	Sediu - Serviciul Special	
17	Sistem video supraveghere	32323500-8	12	11.250	135.000	28.723	Sediu - Serviciul Special	
	Sistem de control al accesului	42961100-1	12	11.063	132.758	28.246	Sediu - Serviciul Special	
19	Echipament regenerare baterii	38540000-2	1	94.000	94.000	20.000	Sediu - Electroalimentare	
TOTAL PROCURARI					1.623.688	345.465		

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

Adrian LUPU

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC

Alin TERCHILA

DIRECTOR EXECUTIV INVESTIȚII,
LOGISTICĂ, ACHIZIȚII

Mihnea GHIATA

MANAGER DEPARTAMENT INVESTIȚII

Mircea ANDRONESCU